

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. 16/20 uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb Jesienka
Sídlo organizácie: Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava
Štatutárny orgán: PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka CSS Jesienka
IČO: 00596264
DIČ: 2021039944
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0050 7815
Zástupca splnomocnený na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
vo veciach technických: Ing. Roman Sabadka
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STROJSTAV, spol. s.r.o.
Sídlo: Lipová 13, 97101 Prievidza
Korešp. adresa: 1. Mája 34, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Červeňanský - konateľ
Bankové spojenie: Oberbank AG pob. zahr. banky v SR
IBAN: SK31 8370 0000 0062 1111 8903
IČO: 315 732 58
DIČ: 2020467020
IČ DPH: SK2020467020
Zapísaná v: OR Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka č. 2136/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Daniel Kriš, Vlastimil Kmeť
Tel.: 046 548 11 83
Email: strojstav@strojstav.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.11.2020 Zmluvu o dielo na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia budov v areáli CSS – Jesienka, pavilón C“ – dostavba.
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili navýšenie zmluvnej ceny diela:
- 3) Technické riešenie navrhnuté v čase realizácie projektovej dokumentácie nespĺňa dnešné podmienky na kvalitný prenos televízneho signálu a prevádzkovo ekonomicky nákladné užívanie daného zariadenia.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty

pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku, je v objeme cca 14,5 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v celkovej sume **7 889,64 eur s DPH**.

- 4) Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení Článok IV. bod 4.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:

Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P. č.	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	„Rekonštrukcia budov v areáli CSS – Jesienka, pavilón C“ - dostavba	51 974,94 €	10 394,99 €	62 369,93 €

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

V Myjava dňa 8.12.2020

Ing. Peter Červenanský
konateľ

Objednávateľ:

V Myjava dňa 8.12.2020

PhDr. Hana Feriancová
riaditeľka CSS Jesienka
Centrum sociálnych služieb
- JESIENKA
sídlo Myjava 907 01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areáli CSS-Jesienka

Objekt:

SO 103.2 - Slaboprúd-antenny systém

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

07.12.2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 574,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 574,70	20,00%	1 314,94

Cena s DPH

v EUR

7 889,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budov v areáli CSS-Jesienka

Objekt: **SO 103.2 - Slaboprúd-antenny systém**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Dátum: 07.12.2020

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 574,70

M - Práce a dodávky M

6 574,70

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

6 574,70

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budov v areáli CSS-Jesienka

Objekt:

SO 103.2 - Slaboprúd-antenny systém

Miesto:

Dátum: 07.12.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 574,70

D M

Práce a dodávky M

6 574,70

D 22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

6 574,70

1	K	220500296	Montáž a zapojenie účastníckej stanice	subor	1,000	6 574,70	6 574,70
---	---	-----------	--	-------	-------	----------	----------

Poznámka k položke:

Antény DVBT

Predzosilovač DVBT+4GLTE filter

Zosilňovacia stanica

Digitálny ekvalizér DVBT2

Rozbočovače

Rack na umiestnenie zosilňovačou

Satelitný tanier

P